

## Compte-rendu du comité de pilotage du 1<sup>er</sup> février 2024

Le comité de pilotage du CTEC Brèche s'est tenu le 1<sup>er</sup> février 2024, à Baillevall, à 14h.

### Présents :

NOM	Prénom	Structure	Adresse
ALVES DOS SANTOS	Nathalie	Laigneville	<a href="mailto:accueil@mairie-laigneville.fr">accueil@mairie-laigneville.fr</a>
BALLINER	Thierry	Liancourt	<a href="mailto:thierry.balliner@free.fr">thierry.balliner@free.fr</a>
BARRE	Fanny	Communauté de Communes du Plateau Picard	<a href="mailto:f.barre@cc-plateaupicard.fr">f.barre@cc-plateaupicard.fr</a>
D'HEYGERE	Lucie	Communauté de Communes du Plateau Picard - Communauté de communes du Clermontois	<a href="mailto:l.dheygere@cc-plateaupicard.fr">l.dheygere@cc-plateaupicard.fr</a>
DAS GRACAS	Emmanuel	Conservatoire des Espaces Naturels des Hauts de France	<a href="mailto:e.dasgracas@cen-hautsdefrance.org">e.dasgracas@cen-hautsdefrance.org</a>
DAVENNE	Patrick	Rantigny	<a href="mailto:p.davenne@rantigny.fr">p.davenne@rantigny.fr</a>
DEFOLY	Charlotte	Communauté de Communes du Liancourtois – la Vallée Dorée	<a href="mailto:c.defoly@ccl-valleedoree.fr">c.defoly@ccl-valleedoree.fr</a>
DEGAUCHY	Gilbert	Laigneville	<a href="mailto:gilbert.degauchy@sfr.fr">gilbert.degauchy@sfr.fr</a>
DELION	Dominique	Rantigny	<a href="mailto:d.delion-mairie-de-rantigny@orange.fr">d.delion-mairie-de-rantigny@orange.fr</a>
DUCARROZ	Emmanuelle	Nogent sur Oise	<a href="mailto:e.ducarroz@nogentsuroise.fr">e.ducarroz@nogentsuroise.fr</a>
FERREIRA	Olivier	Communauté de Communes du Liancourtois – la Vallée Dorée	<a href="mailto:oli.ferreira@wanadoo.fr">oli.ferreira@wanadoo.fr</a>
FOUIN	Philippe	Nogent sur Oise	<a href="mailto:p.fouin@nogentsuroise.fr">p.fouin@nogentsuroise.fr</a>
GILLET	Marie	Communauté de Communes du Liancourtois – la Vallée Dorée	<a href="mailto:anim.agri@mailo.com">anim.agri@mailo.com</a>
LAMBERT	Serge	Clermont	<a href="mailto:serge.lambert6@wanadoo.fr">serge.lambert6@wanadoo.fr</a>
LERIVEREND	Emilie	Laigneville	<a href="mailto:dadmg@mairie-laigneville.fr">dadmg@mairie-laigneville.fr</a>
MENVIELLE	Erwan	SMBVB	<a href="mailto:erwan.menvielle@smbvbreche.fr">erwan.menvielle@smbvbreche.fr</a>
MERCIER	Pascale	Agence de l'eau Seine-Normandie	<a href="mailto:mercier.pascale@aesn.fr">mercier.pascale@aesn.fr</a>
PELLERIN	Jean-Claude	Fitz-James	<a href="mailto:mairie@commune-fitz-james.fr">mairie@commune-fitz-james.fr</a>
PELTIER	Francine	Breuil le Sec	<a href="mailto:francine.peltier.mairie@orange.fr">francine.peltier.mairie@orange.fr</a>

La présentation des actions réalisées depuis la signature du CTEC est faite par enjeu.

## **Enjeu 1 : la préservation de la ressource en eau potable et la protection pérenne des captages**

2 présentations sont effectuées, l'une par Mme D'Heygère afin de présenter les actions sur le clermontois et le plateau picard, l'autre par Mme Gillet afin de présenter les réalisations et projets sur la vallée dorée. Les présentations sont jointes au compte-rendu.

Les points principaux des échanges ayant suivi les présentations sont repris ci-dessous :

- Une démarche groupée entre agriculteurs est en cours depuis de nombreuses années sur le plateau picard. Le territoire du clermontois est moins avancé sur ce sujet mais l'objectif est aussi de créer un groupe d'échanges.
- La stratégie foncière est souvent mal comprise par les élus et les agriculteurs. Il est proposé de l'aborder non pas via une possible préemption mais plutôt via la possibilité d'échanges.
- En ce qui concerne les projets Safarri et Eau'rizon, l'agence de l'eau indique qu'il serait intéressant d'avoir une présentation à l'échelle du bassin et pas uniquement de la parcelle. Elle aimerait que le sujet biodiversité soit intégré via la trame verte notamment. C'est prévu à moyen terme.
- La démarche de dialogue territorial est valorisée. Elle permet d'obtenir un travail apaisé, les participants n'y étant pas au titre d'une structure mais bien en tant qu'individus. Cela permet de limiter les postures.
- En ce qui concerne les reliquats d'azote en début de la période de lixiviation, la valeur cible à atteindre dépend des secteurs. Elle est de 80 kg/ha sur Labruyère.
- La CCLVD a répondu à un appel à projets sur les cantines, dans le cadre du PAT. Cela ne se limite pas aux cantines. Il y a aussi un volet santé ou encore social.
- Le travail de sensibilisation est une action à long terme. Il faut savoir être patient. Ce n'est que par un travail de fond qu'on avancera.

## **Enjeu 2 : L'amélioration de la performance des systèmes d'assainissement (« tous temps ») prioritairement sur le ru de la Garde et la Béronnelle et la gestion à la source des eaux de pluie en milieu urbain.**

Les points principaux des échanges ayant suivi la présentation sont repris ci-dessous :

- L'Agence indique que les projets inscrits doivent se lancer. Après 4 ans, l'engagement reste faible. En réponse, M. Ferreira précise que la révision du SDA sur la Vallée Dorée est démarrée et Mme Barré annonce que le diagnostic permanent sur St Just sera réalisé en 2024.
- Un projet de désimperméabilisation de l'espace public sera mis en œuvre sur Laigneville. Le dossier a été déclaré complet. Sur Liancourt, des compléments sont attendus.

## **Enjeu 3 : l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques et humides**

Les points principaux des échanges ayant suivi la présentation sont repris ci-dessous :

- Un suivi sera mis en œuvre sur les zones humides après les travaux de restauration.
- Le CEN devrait commencer le projet de Bulles en 2024.

## **Enjeu 4 : L'amélioration de la connaissance des axes d'érosion et de ruissellement ainsi que le développement de programmes d'actions pour limiter le ruissellement**

Pas d'évolution par rapport à 2022.

## **Enjeu 5 : L'amélioration des connaissances sur les relations entre nappe et rivière**

Il est rappelé l'importance de disposer d'une modélisation. L'année 2023 a été très difficile avec notamment des ruptures d'AEP à Maignelay Montigny (bassin Oise Aronde), des difficultés sur la CCLVD et des valeurs de débits inédites sur la Brèche en juillet. Malheureusement, le dossier reste pour l'instant bloqué.

## **Enjeu 6 : La communication et la sensibilisation**

Plusieurs actions de sensibilisation ont été effectuées.

## **Etat d'avancement du contrat**

Au 31 décembre 2023, environ 47% du montant financier des travaux prévus au CTEC ont été engagés. 25 actions sur 40 ont fait l'objet d'une demande de subvention à l'Agence de l'eau et sont donc considérées comme ayant démarré.